VÄG & BYGGNADSGRUS PÅ GOTLAND AB
Kantzargatan 7 • 623 50 HEMSE
Tel: 0498-48 46 76 • Mobil: 0707 350 735
E-post: **info@vagobyggnadsgrus.se**

Produktionsplan

Stånga- Lye Fiber

Månad	April 2012							Maj																											
Vecka	17							18							19							20							21						
Dag	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
St.Österlings- Burs																																			
St.Samhälle- Malmgård																																Mässa			

	Juni																																		
	22							23							24							25							26						
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
St.Samhälle-Malmgård																																			
St.Samhälle-Mot Linde																																			
Stångkvie																																			

Månad	Juli						
Vecka	27						
Dag	2	3	4	5	6	7	8
Stångkvie							